

**Информация о ходе исполнения Плана разработки  
технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений**

по состоянию на 01.09.2021

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I. Разработка технических регламентов Евразийского экономического союза</b>															
1.	О безопасности зданий и сооружений	Российская Федерация	по решению Совета Евразийской экономической комиссии	21, 22	Процедуры проведены Комиссией Таможенного союза						ВГС завершено	Рассмотрен на заседаниях КК	Распоряжение Коллегии Комиссии от 29.12.2015 № 191. Проект ТР ЕАЭС в течение 2016-2018 годов неоднократно рассматривался на заседаниях Подкомитета, КК, заседаниях РГ, совещаниях уполномоченных органов различного уровня. 13.02.2020 и 13.08.2020 проведено совещание и заседание подкомитета соответственно с целью обсуждения возможных направлений доработки изменений в Договор о ЕАЭС, касающихся особенностей регулирования в сфере строительства.		
2.	О безопасности кормов и кормовых добавок	Республика Казахстан	IV квартал 2022 г.	55	Процедуры проведены Комиссией Таможенного союза			Заседания РГ проведено 18-19.03.2015 Представлен в ЕЭК Минсельхозом РК (письмо от 26.08.2013 № 16-07-12/3238-И) Метрологическая экспертиза – представлено Минсельхозом РК 18-19.03.2015 проведено заседание РГ. 04-05.03.2015 рассмотрен на КК. 05-06.09.2016 и 16-	В соответствии с п. 2 Решения Совета ЕЭК от 18.10.2016 № 147 ОРВ не требуется						

<sup>1</sup> Представление в Евразийскую экономическую комиссию решений государств-членов по итогам внутригосударственного согласования проекта технического регламента Евразийского экономического союза в соответствии с пунктом 15 Положения о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48.

<sup>2</sup> Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526.

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									<p>17.03.2017 проведены совещания.</p> <p>08.05.2019 Минсельхоз РК представил доработанный проект.</p> <p>27.08.2019 проведено совещание с уполн. органами государств-членов ЕАЭС по снятию разногласий.</p> <p>По итогам совещания поступили позиции РА – письмо от 09.10.2019, КР – письмо от 11.10.2019, РФ – письмо от 26.12.2019.</p> <p>Позиции направлены в МСХ РК:</p> <p>КР – 25.10.2019;</p> <p>РА – 11.11.2019;</p> <p>РФ – 27.01.2019.</p> <p>ЕЭК 27.01.2019 направлено в МСХ РБ письмо об ускорении представления позиции.</p> <p>Минсельхоз РК дорабатывает проект.</p> <p>Доработанный по результатам совещания проект ТР Минсельхозом РК не представлен.</p> <p>Минсельхозу РК <i>письмом Комиссии от 21 февраля 2020 г. № 16-374</i> предложено до 27 марта 2020 года представить в Комиссию доработанный с учетом принятых на совещании решений проект ТР и предложение в отношении государства-члена, ответственного за разработку отдельного ТР в отношении кормов для непродуктивных животных с целью рассмотрения вопроса по планированию работы по разработке данного проекта ТР.</p> <p>Министерство торговли и интеграции РК письмом от 18 марта 2020 г. № 21-1-05/2559//12-13/775 предложило изменить срок внесения ТР на</p>						

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									<p>ВГС на IV кв. 2021 г. и сообщило, что ТР будет внесен на рассмотрение МСХ РК в Комиссию до 1 апреля 2020 г. Доработанный проект МСХ РК до настоящего времени в Комиссию не внесен.</p> <p>На совещании высокого уровня с руководителями уполномоченных в области ветеринарии органов государств-членов (протокол от 27 января 2021 г. № 3-НВ) представитель МСХ РК (разработчик ТР) проинформировал о готовности представить доработанный проект ТР в марте 2021 года. Проект доработанный не представлен.</p> <p>Решением Совета Комиссии от 23.04.21 г. № 57 срок представление проекта ТР перенесен на IV кв 2022 г.</p> <p>На совещании уполномоченных представителей государств-членов 10 июня 2021 г. предложено МСХ РК представить доработанный проект ТР до 10 июля 2021 г.</p> <p>Проект ТР представлен письмом МСХ РК от 31 июля 2021 г № 15-3-07/11752.</p>						
3.	О безопасности мяса птицы и продукции ее переработки	Российская Федерация	I квартал 2016 г. <sup>4</sup>	53	Утвержден 05.02.2014.	Письмо Минэк РФ от 25.07.2014 № 17522-ЛА/Д10и	Одобрено в ходе 10-го заседания КК (протокол от 17-18.11.2014 № 4-ВК/КК)	08.12.2014-11.02.2015	Представлен в ЕЭК Минсельхозом РФ (письмо от 29.01.2016 № СЛ-21-26/845)  Метрологическая экспертиза - представлено Минсельхозом РФ	Заключение ОРВ от 12.02.2019 г. № 20/ТР	Переговоры проведены 04.08.2016	Письмо ЕЭК от 09.03.2017 № ВК-511/16  Размещение на сайте – 09.03.2017  ВГС завершено	28-е заседание КК (протокол от 30.05.2018 № 2-ВК/КК). 19.12.2018 проведено совещание высокого уровня, разногласия сняты. 26.03. 2019 Минсельхоз РФ представил доработанный	По итогам заседания Коллегии Комиссии 04.08.2020 с целью рассмотрения новых ранее не рассматриваемых предложений РБ и РФ 28.08.2020, 07.10.2020 и 10.03.2021 г.	

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													<p>проект. Проведена правовая экспертиза. 19.11.2019 Минсельхоз РФ представил доработанный проект. 16.12.2019 проведено со22/вещание.</p> <p>По итогам доработки получено правовое заключение от 18.06.2020 № 03-346.</p>	<p>проведены совещания.</p> <p>Письмами МСХП РБ от 09.10.2020 № 20/6895 и 29.10.2020 № 20/7455 представлена редакция предложений РБ.</p> <p>МСХ РФ письмом от 17.12.2020 № ОЛ-21-26/20798 представлена позиция разработчика. Роспотребнадзором письмом от 15.04.2021 № 02/7519-2021-22 представлена информация по отдельным предложениям РБ.</p> <p>08.07.2021 г. проведено совещание высокого уровня представителей уполномоченных органов Союза.</p> <p>Проект запланирован к рассмотрению Коллегией Комиссии 21.09.2021 г.</p>	
4.	О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	Российская Федерация	I квартал 2016 г. <sup>4</sup>	63	Утвержден 20.05.2015	Письмо МЧС РФ от 10.12.2014 № 42-1486-14	Одобен в ходе 13-го заседания КК (протокол от 25.06.2015 № 3-ВК/КК)	02.07.2015-12.10.2015	Представлен МЧС РФ от 14.12.2016 № 42-1860-14  Метрологическая экспертиза - представлено МЧС РФ	Заключение об ОРВ от 19.03.2019 № 21/ТР.	Переговоры проведены 03.10.2016  Проекты ТР ЕАЭС объединены.	Письмо ЕЭК от 21.12.2016 № ВК-3163/16  Размещение на сайте – 21.12.2016  ВГС завершено	Одобен в ходе 29-го заседания КК (протокол от 02.11.2018 г. № 3-НВ/КК). В марте 2019 года проведено ОРВ в ЕЭК. В апреле 2019 года проведена Правовая экспертиза. МЧС РФ письмом от	Распоряжение Коллегии ЕЭК от 01.12.2020 № 172.	Проект ТР ЕАЭС включен в повестку заседания Совета ЕЭК, запланированного на 14.09.2021

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													26.12.2019 представил доработанный проект ТР. Проводится повторная правовая экспертиза.		
5.	О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	1, 2, 32, 36	Утвержден 26.06.2015 Утвержден новый состав РГ 02.10.2017 Началась работа по актуализации РГ	Письмо Минздрава РФ от 05.11.2015 № 14-5/10/1-4887 Письмо Роспотребнадзора от 14.07.2021 № 02/14185-2021-22 (без протокола рабочей группы и комплекта документов)	Одобен в ходе 15-го заседания КК (протокол от 21-22.04.2016 г. № 1-ВК/КК) 14.06.2017 Роспотребнадзор назначен разработчиком проекта. 21.12.2017 25 марта 2021 г. вопрос о ходе разработки рассмотрен на заседании 39-КК								
6.	О безопасности высоковольтного оборудования	Российская Федерация	IV квартал 2017 г. <sup>4</sup>	3	Утвержден 17.01.2017	Письмо Минэнерго России от 15.01.2018 № ЧА-196/10	Одобен в ходе 27-го заседания КК (протокол от 01.03.2018 № 1-16/КК).	24.04.2018-24.07.2018	Заседание РГ проведено 01.10.2018	Заклчение ОРВ от 17.06.2019 № 24/ТР.	Переговоры проведены 30.07.2019	Письмо ЕЭК от 04.10.2019 № НВ-2431/16 Размещен на сайте 04.10.2019 ВГС завершено 03.11.2020 проведено совещание по рассмотрению итогов ВГС	Одобен в ходе 38-го заседания КК (протокол от 10.12.2020 № 4-НВ/КК). Получено заключение Правового департамента.	Распоряжение Коллегии ЕЭК от 27.07.2021 № 105.	Проект ТР ЕАЭС включен в повестку заседания Совета ЕЭК, запланированного на 14.09.2021
7.	О безопасности подвижного состава метрополитена	Российская Федерация	III квартал 2020 г. <sup>4</sup>	16	Утвержден 12.05.2017	Письмо Минтранса России от 30.01.2018 № 9-123	Одобен в ходе 27-го заседания КК (протокол от 01.03.2018 № 1-16/КК).	10.05.2018-01.08.2018	Заседание РГ проведено 13, 19.10.2018 Метрологическая экспертиза – представлено ФГУП «ВНИИМС»	Заклчение ОРВ от 13.05.2019 г. № 23/ТР.	Переговоры проведены 20.06.2019	Письмо ЕЭК от 05.09.2019 № НВ-2206/16 Размещен на сайте 05.09.2019 Письмо ЕЭК в РК, КР и РФ от 24.03.2020 № НВ-680/16 об представлении итогов ВГС. ВГС завершено 27.11.2020 и 29.01.2021 проведены совещания по рассмотрению итогов ВГС.	Одобен в ходе 40-го заседания КК (протокол от 27.05.2021 № 3-НВ/КК). Получено заключение Правового департамента.	Проект включен в повестку заседания Коллегии ЕЭК, запланированного на 05.10.2021	
8.	О безопасности легкорельсового транспорта,	Российская Федерация	I квартал 2021 г.	17	Утвержден 12.05.2017	Письмо Минтранса России	Одобен в ходе 27-го заседания КК	10.05.2018-01.08.2018	Заседание РГ проведено 13, 20.10.2018	Заклчение ОРВ от 09.07.2019 г.	Переговоры запланированы на 06.02.2020.	Письмо ЕЭК от 25.03.2020 № НВ-699/16			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	трамваев					от 30.01.2018 № 9-124	(протокол от 01.03.2018 № 1-16/КК).		Метрологическая экспертиза – представлено ФГУП «ВНИИМС»	№ 25/ТР. Минтранс РФ письмами от 27.11.2019 представил в ЕЭК доработанный по итогам ОРВ проект.	Доработанный по итогам переговоров проект представлен письмом Минтранса РФ от 04.03.2020 № 9-229 и 24.03.2020 № 9-293.	Размещен на сайте 25.03.2020  ВГС завершено: РА, РБ и КР			
9.	Технический регламент на никотинсодержащую продукцию	Республика Армения	IV квартал 2022 г	67	Утвержден 02.08.2021	Письмо Министерства экономики РА от 31.05.2021 № 09.11.2/7369-2021 (без протокола рабочей группы)									
10.	О безопасности кормов для непродуктивных животных	Российская Федерация	IV квартал 2023 г.	55											
11.	О безопасности строительных материалов и изделий	Российская Федерация	IV квартал 2022 г.	22											

## II. Внесение изменений в технические регламенты Евразийского экономического союза

1.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 2 в части приведения к единообразию обязательных требований к пищевой продукции, установленных в техническом регламенте и Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю))	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	53	Утвержден 12.03.2014	Подготовлен ЕЭК по результатам публичного обсуждения изменений № 1 в ТР ТС 021/2011	Одобен в ходе 7-го заседания КК (протокол от 19-20.12.2013 № 7.1)	09.04.2014-03.07.2014		Закключение об ОРВ от 02.10.2018 № 19/ТР	Переговоры проведены 21.12.2018 (протокол от 21.11.2018 г. № 16-53/рг	Письмо ЕЭК от 12.12.2018 г. № НВ-3127/16  ВГС завершено: РА, РБ, РК и КР  Письмо ЕЭК от 27.10.2020 г. № 16-2297 в Роспотербнадзор о представлении в Комиссию информации о ходе ВГС в РФ.  Письмо Роспотребнадзора от 25.11.2020 о проведении согласования проекта с ФОИВ с учетом включения в него требований по нормированию глицидиловых эфиров жирных кислот.  Рассмотрение вопроса о существующих разногласиях между Минсельхозом России и Роспотребнадзором по проектам изменений № 2				
----	--	----------------------	--------------------	----	----------------------	---	---	-----------------------	--	--	---	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												в ТР ТС 021/2011 и изменений № 2 в ТР ТС 024/2011 (в части установления требования к нормированию глицидиловых эфиров в пищевой продукции и масложировом сырье) в рамках согласительного совещания с целью выработки взаимоприемлемого решения для формирования позиции Российской Федерации по данному вопросу и направления ее в Комиссию в установленном порядке.			
2.	О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011) (изменения № 2 в части уточнения области применения в отношении одежды и обуви спортивного ассортимента)	Российская Федерация	III квартал 2021 г	30	Утвержден 30.03.2015	Минпромторг России (письма от 15.03.2016 № НГ-14808/08, от 15.04.2016 № НГ-22771/08, от 03.07.2018 г. №ЕВ-41498/08.	Одобен в ходе 29-го заседания КК (протокол от 02.11.2018 г. № 3-НВ/КК)	12.12.2018 - 14.03.2019	Заседания РГ проведено 22.05.2019 (протокол от 22 мая 2019 г. № 08-376 представлен письмом Минпромторга России от 20.06.2019 г. № 41202/08 с информацией о необходимости дополнительного заседания РГ) Заседание РГ проведено 26.07.2019 Сводка отзывов размещена на сайте 2008.2019 Заседание РГ по доработке проекта по сводке отзывов 13.09.2019. Метрологическая экспертиза –проведена Росстандартом, заключение от 14.10.2019. Полный комплект документов представлен Минпромторгом России письмом от 28 октября 2019 г. № 75722/08	Заключение об ОРВ от 11.12.2019 № 26/ТР	Переговоры проведены 17.01.2020 (протокол от 17.01.2020 № 16-3/рг).	Письмо ЕЭК от 11.02.2020 № НВ-339/16 ВГС завершено: РА, РБ, РК и КР  Письма ЕЭК от 14.07.2020 г. №16-1426 и от 10.09.2020 г. № 16-1850 в Минпромторг РФ о представлении в Комиссию информации о ходе ВГС в РФ.  Письмо ЕЭК в Правительство РФ от 15.02.2021 г. № НВ-373/16 об обеспечении представления итогов ВГС в РФ.			
3.	О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013) (изменения № 2 в части корректировки понятийного	Российская Федерация	II квартал 2016 г. <sup>4</sup>	53	Утвержден 26.04.2016	Минэкономразвития РФ (письмо от 17.11.2015 № 33005-АЦ/Д10и	Одобен в ходе 15-го заседания КК (протокол от 21-22.04.2016 г. № 1-ВК/КК)	21.02.2017- 15.05.2017	Заседания РГ проведено 17 июля 2017 года Метрологическая экспертиза - представлено Росстандартом Представлен в ЕЭК	Заключение об ОРВ от 28.10.2017 № 11/ТР.	Переговоры проведены 30.10.2017.	Письмо ЕЭК от 07.12.2017 № ВК-2983/16 Размещен на сайте 08.12.2017 ВГС завершено			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	аппарата и установления дополнительных требований к маркировке молокосодержащих продуктов)								Минсельхозом РФ от 18 августа 2017 г. № ЕН-21-26/10503.			23.01.2020 в ЕЭК проведено совещание по итогам ВГС (рассмотрена часть замечаний и предложений) Вопрос о ходе разработки рассмотрен 25.03.2021 на заседании КК-39. 26.03.2021 проведено совещание по рассмотрению итогов ВГС  Проект дорабатывается Минсельхозом РФ.			
4.	О безопасности маломерных судов (ТР ТС 026/2012) (изменения № 1 в части уточнения области распространения технического регламента)	Российская Федерация	II квартал 2022 г.	20	Утвержден 23.03.2017 25.04.2017 и 18.05.2018 проведены заседания РГ.  20.01.2020 ЕЭК направлено письмо в уполномоченные органы о представлении актуализированных сведений в состав РГ.  Письмом от 25.03.2020 ЕЭК направил в адрес МЧС России письма уполномоченных органов государств – членов Союза с кандидатурами в актуализированный состав РГ.  Состав РГ актуализирован приказом	МЧС России (письмо от 14 января 2021 г. № 43-63-24) .	Одобен в ходе 39-го заседания КК (протокол от 25.03.2021 № 2-НВ/КК)	16.06.2021-15.08.2021 Комментарии (отзывы) размещены на официальном сайте Союза							



№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					министра МЧС РФ от 18 мая 2020 г. № 337.  20.11.2020 г. проведено заседание РГ на площадке МЧС РФ по проекту изменений в технический регламент.										
5.	Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств (ТР ТС 029/2012) (изменения № 2 в части приведения к единообразию требований к пищевым добавкам, установленных в техническом регламенте и Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), а также в части содержания в мясной продукции фосфорной кислоты и пищевых фосфатов)	Республика Казахстан	II квартал 2021 г.	54	Утвержден 13.01.2017	Минздрав РК (письмо от 10.07.2018 г. № 19-2-19/3676-и)	Одобен в ходе 29-го заседания КК (протокол от 02.11.2018 № 3-НВ/КК)	17.12.2018-14.03.2019	Заседания РГ проведены 11-12.04.2019, 17-18.06.2019, 01.07.2019, 12-13.08.2019, 05-06.09.2019, 14-15.10.2019, 18-19.11.2019, 21.11.2019.  Протокол РГ, сводка отзывов и проект представлены Минздравом РК письмом от 12.12.2019 № 21-7-20/7139-и  Сводка отзывов размещена на сайте 30.12.2019.  Метрологическая экспертиза – представлена Минздравом РК.	Заключение об ОРВ от 26.06.2020 № 28/ТР.	Переговоры проведены 22.07.2020.	Письмо от 24.08.2020 № НВ-1743/16.  Размещено на сайте 25.08.2020.  ВГС завершено: РА, РБ, РК и КР.  Письма Комиссии в Правительство РФ от 26.10.2020 № НВ-2277/16, 24.12.2020 № НВ-2810/16, 10.03.2021 № НВ-562/16, 07.06.2021 № НВ-1428/16 об ускорении представления в Комиссию итогов ВГС в РФ.  Письма Роспотребнадзора от 17.11.2020 г. № 02/23561-2020-22, 18.01.2021 г. № 02/724-2021-22, 05.04.2021 г. № 02/6544-2021-22, 25.06.2021 г. № 02/12671-2021-22 и Минэк РФ от 05.04.2021 г. № 10081-АХ/Д26и о ходе подготовки итогов ВГС в РФ.			
6.	О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013) (изменения № 1)	Российская Федерация	III квартал 2016 г. <sup>4</sup>	5	Изменения внесены Решением Совета Комиссии от 23 апреля 2021 г. № 49.										

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	в части введения новых терминов, уточнения отдельных положений технического регламента в части внесения технических правок по результатам практики применения технического регламента)														
7.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 3 в части установления дополнительных требований к шоколаду, шоколадным изделиям и какао-продуктам)	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. <sup>4</sup>	53	Утвержден 14.05.2015	Госстандарт РБ (письмо от 31.12.2014 № 02-10/1729/	Одобен в ходе 14-го заседания КК (протокол от 21-22.10.2015 № 4-ВК/КК)	30.10.2015-02.02.2016	Заседания РГ проведено 28.04.2016  Представлен в ЕЭК письмами Белгоспищепрома от 24.05.2016 № 08-01-10/1546-1, 09.08.2016 № 08-01-10/2269-1 и 19.04.2017 № 08-01-10/855	Заключение об ОРВ от 13.06.2017 г. № 6/ТР	Переговоры проведены 19.07.2017.	Письмо от 15.12.2017 № ВК-3043/16.  Размещено на сайте 15.12.2017.  ВГС завершено	Рассмотрен на 32-ом заседании КК (протокол от 10.07.2019 г. № 2-НВ-КК). 16.10.2019, 28.11.2019, 10.02.2020 и 22.05.2020 проведены совещания по снятию разногласий.	Рассмотрен на заседании Коллегии 08.09.2020 16.10.2020 .2020 г. состоялось совещание высокого уровня. В срок до 15.11.2020 г. в Комиссию необходимо представить обоснованные предложения по решению неурегулированного вопроса (подпункт 3.1 пункта 3 Протокола от 16.10.2020 г. № 17-НВ). 08.02.2021 г. состоялось совещание с УО по рассмотрению предложений по решению неурегулированного вопроса, поступившие от РФ, РБ и РА и КР. Доработка проекта разработчиком. 16.07.2021 г.- проведено совещание с УО государств-членов по снятию разногласия по	

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														установлению требований к шоколадной глазури . Для снятия неурегулированного вопроса решается вопрос о проведении совещания высокого уровня.	
8.	О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011) (изменения № 1 в части уточнения области применения технического регламента, исключения дублирования в техническом регламенте положений принятых технических регламентов Таможенного союза)	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. <sup>4</sup>	2	Утвержден 02.02.2015	Госстандарт РБ (письмо от 14.01.2015 № 04-06/30)  Доработанные редакции представлены письмом Госстандарта РБ от 16.11.2015 № 04-06/2072.	Одобен в ходе 15-го заседания КК (протокол от 21-22.04.2016 № 1-ВК/КК)	29.04.2016-31.08.2016	Заседание РГ проведено 26.10.2016  Метрологическая экспертиза – представлено БелГИМ	Заключение об ОРВ от 05.10.2017 г. № 12/ТР	Переговоры проведены 28.02.2017.	Письмо от 19.02.2018 № ВК-359/16.  Размещено на сайте 19.02.2018  ВГС завершено  Доработанный проект представлен Госстандартом РБ письмом от 24.08.2020 г. № 05-15/1139.  Материалы возвращены на доработку письмом от 21.09.2020 г. № 16-1939.  Письмом от 25.01.2021 г. № 16-99 Госстандарту РБ предложено представить проект изменений с учетом итогов ВГС и комплектом документов, предусмотренных приложением № 4 к Порядку.  07.06.2021 г. Госстандартом Республики Беларусь проведены переговоры с заинтересованными органами государств-членов Союза по рассмотрению замечаний и предложений , содержащихся в итогах ВГС.	Включен в повестку 41-ого заседания КК		
9.	Электромагнитная совместимость технических средств (ТР ТС 020/2011) (изменения № 1 в части уточнения	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. <sup>4</sup>	2	Утвержден 02.02.2015	Госстандарт РБ (письмо от 14.01.2015 № 04-06/30)	Одобен в ходе 15-го заседания КК (протокол от 21-22.04. 2016 г. № 1-ВК/КК)	29.04.2016-31.08.2016	Заседание РГ проведено 26.10.2016  Метрологическая экспертиза – представлено БелГИМ	Заклучение об ОРВ от 5.10.2017 г. № 12/ТР	Переговоры проведены 28.02.2017.	Письмо от 06.12.2017 № ВК-2973/16.  Размещено на сайте 06.12.2017  ВГС завершено	Включен в повестку 41-ого заседания КК		

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	области применения технического регламента, исключения дублирования в техническом регламенте положений принятых технических регламентов Таможенного союза)											19.12.2019 разработчиком проведено совещание по рассмотрению итогов ВГС.  Проект дорабатывается разработчиком – Госстандартом РБ.  Доработанный проект представлен Госстандартом РБ письмом от 24.08.2020 г. № 05-15/1139.  Материалы возвращены на доработку письмом от 21.09.2020 г. № 16-1939.  Письмом от 25.01.2021 г. № 16-99 Госстандарту РБ предложено представить проект изменений с учетом итогов ВГС и комплектом документов, предусмотренных приложением № 4 к Порядку.  07.06.2021 г. Госстандартом Республики Беларусь проведены переговоры с заинтересованными органами государственного членом Союза по рассмотрению замечаний и предложений, содержащихся в итогах ВГС.				
10.	О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним (ТР ТС 031/2012) (изменения № 1 в части требований к экологической безопасности тракторов, идентификационной маркировке тракторов, требований к тракторам, работающим на	Республика Беларусь	IV квартал 2016 г. <sup>4</sup>	11	11.07.2016	Госстандарт РБ (письмо от 21.07.2016 г. № 05-10/623))	Одобен в ходе 17-го заседания КК (протокол от 25.08.2016 № 3-16/КК)	31.08.2016-22.11.2016	Заседания РГ проведено 22 февраля 2017 года.  Метрологическая экспертиза - представлено РУП БелГИМ	Заключение об ОРВ от 20.04.2017 № 5/ТР	Переговоры проведены 19.05.2017	Письмо ЕЭК от 28.06.2017 № ВК-1537/16  Размещен на сайте 28.06.2017  ВГС завершено  21.11.2019 проведено совещание по рассмотрению итогов ВГС.  Госстандарт РБ дорабатывает проект по итогам совещания.	Рассмотрен на 36-ом заседании КК 17.06.2020			



№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					ЕЭК письмом от 25.05.2020 № НВ-1073/16 обратилась в Правительство РФ с просьбой ускорить представление информации 30.07.2020 разработчик (Министерство территориального управления и инфраструктур РА) обратился в адрес соразработчиков от РБ, РК и КР с просьбой представить кандидатуры в состав РГ.	содействие в предоставлении кандидатур в состав РГ от Минэнерго РФ. Подготовлены письма в Минэнерго РФ о предоставлении кандидатур в состав РГ, а также в адрес разработчика о необходимости доработки представленного комплекта документов									
13.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения № 4 в части исключения специальных требований к биологически активным добавкам к пище), Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС 022/2011) (изменения № 3 в части исключения специальных требований к маркировке биологически активных добавок к пище), О безопасности	Российская Федерация	IV квартал 2023 г.	53	Утвержден состав РГ 20.02.2017  15.02.2019, 30.05.2019, 23.10.2019 и 13.12.2019 проведены заседания РГ.	Роспотребнадзор (письмо от 04.02.2020 № 02/1508-2020-22)	Одобен в ходе 36-го заседания КК (протокол от 17.06.2020 № 2-НВ/КК)	03.09.2020 - 30.11.2020  Отзывы размещены на сайте Союза и направлены Комиссией в Роспотребнадзор в установленном порядке.  Письмо Комиссии в Роспотребнадзор от 25.01.2021 г. № 16-101 об ускорении направления проекта сводки отзывов.  Роспотребнадзор письмами от 18.02.2021 № 02/3222-2021-22 и 31.03.2021 №	На площадке Комиссии проведены заседания Рабочей группы 21.04.2021, 13.05.2021.  Роспотребнадзор письмом от 01.06.2021 № 02/10861-2021-22 направил протоколы заседаний РГ от 21.04.2021 и 13.05.2021 и доработанный проект сводки отзывов.  23.07.2021 г. проведено заседание РГ. Протокол заседания РГ и проект сводки отзывов по итогам публичного обсуждения представлены письмом Роспотребнадзора от 06.08.2021 № 02/15973-2021-22 и направлены в УО государств-членов письмом Комиссии от 30.08.2021 № 16-2008.						

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (ТР ТС 027/2012) (изменения № 1 в части установления специальных требований к биологически активным добавкам к пище, их производству, реализации и маркировке)								02/6232-2021-22 направил сводку отзывов с комментариями разработчика.						
14.	Технический регламент на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011) (изменения № 2 в части уточнения отдельных положений технического регламента, в том числе касающихся транспортировки растительных масел)	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	53	Утвержден 28.06.2017	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (письмо от 22 апреля 2019 г. № ОЛ-21-26/5476).	Одобен в ходе 32-го заседания КК (протокол от 10.07.2019 № 2-НВ/КК) В соответствии с решениями КК рассмотрен на дополнительном совещании (протокол от 29.11.2019 № 16-55/пр)	27.01.2020 – 10.05.2020	Заседания РГ проведено 27.08.2020  Представлено в ЕЭК письмами Минсельхоза России от 13.11.2020 № ОЛ-21-26/18445 и 24.11.2020 № 21/1428  Метрологическая экспертиза – представлено ФГУП «ВНИИМС»	Заклучение об ОРВ от 17.12.2020 № 32/ТР	Переговоры проведены 19.01.2021 (протокол от 19.01.2021 № 16-1/пр)	Письмо ЕЭК от 11.02.2021 № НВ-351/16  Размещен на сайте 17.02.2021  ВГС завершено: РА, РБ, РК и КР			
15.	О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 3 в части актуализации, связанной с выполнением государствами членами обязательств по участию в международных соглашениях по согласованию требований безопасности в отношении транспортных средств)	Российская Федерация	IV квартал 2022 г.	10	Утвержден 30.08.2018	Министерство промышленности торговли Российской Федерации (письмо от 26.11.2019 № МА-83952/20	Рассмотрен на КК 10.10.2019 г. (протокол от 10.10.2019 № 3-НВ/КК). ЕЭК 09.12.2019 направил проект членам КК для заочного принятия решения. Члены КК от РА, КР и РФ поддержали начало ПО. Госстандарт РБ письмом от 30.01.2020 представил замечания по	21.03.2020-20.05.2020	Заседание РГ проведено 10.02.2021.						







№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					проинформировал о непредставлении Министерством промышленности и инфраструктурного развития РК запрошенной в июле 2020 года и марте 2021 года информации по кандидатурам в состав рабочей группы и отзыва на проект изменений. В МИИР РК направлено письмо ЕЭК от 03.08.2021 № 16-1824 с просьбой представить запрашиваемую информацию										
18.	О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах (ТР ТС 012/2011) (в части дополнения требований к кабельной продукции и электронным приборам, применяемым в опасных по газу метану шахтах)	Российская Федерация	IV квартал 2021 г.	7	Утвержден 27.06.2018	Ростехнадзор (письмо от 26.12.2018 № 00-06-04/2018 от 06.02.2019 № 13-00-04/27)	Одобен в ходе 31-го заседания КК (протокол от 14.03.2019 № 1-НВ/КК	07.05.2019-18.07.2019	13.12.2019 в ЕЭК состоялось заседание РГ по итогам ПО с целью составления сводной таблицы.  Ростехнадзор письмом от 04.02.2020 представил в ЕЭК Сводную таблицу.  Метрологическая экспертиза – представлено ФГУП «ВНИИМС»  Ростехнадзор письмом от 21.07.2020 представил в ЕЭК доработанный проект с комплектом документов к нему.	Заключение об ОРВ от 03.09.2020 № 29/ТР	21.10.2020 проведены Переговоры, по итогам которых принято решение о необходимости доработки проекта и проведения согласительного совещания.  28.12.2020 проведено заседание РГ с целью доработки проекта.  28.07.2021 проведено согласительное совещание	Письмо ЕЭК от 10.08.2021 № НВ-1996/16  Размещен на сайте 09.08.2021			
19.	О безопасности парфюмерно-косметической	Республика Беларусь	ежегодно	34	Утвержден 10.09.2019	Госстандарт РБ (письмо от 31.12.2019	Одобен в ходе 35-го заседания КК	13.05.2020-07.08.2020	09.10.2020 и 27.10.2020 проведены заседания РГ по рассмотрению	Заключение об ОРВ от 02.12.2020 №	Переговоры проведены 26.01.2021	Письмо ЕЭК от 12.02.2021 № НВ-353/16. ВГС завершено: РА, РБ,			

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	продукции (ТР ТС 009/2011) (изменения в части актуализации приложений 1 – 5)					№ 02-10/1891	(протокол от 16.04.2020 № 1-НВ/КК).		сводки отзывов.  Госстандарт РБ письмом от 04.11.2020 № 03-14/2240 представил доработанный по итогам ПО проект изменений и комплект документов к нему.	31/ТР		КР.  Письмо ЕЭК Смаилову А.А. от 10.08.2021 г. № ММ-2004/16 о представлении итогов ВГС от РК.			
20.	О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) (изменения в части приведения в соответствие с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017))	Российская Федерация	III квартал 2021 г.4	53	Изменения внесены Решением Совета Комиссии от 14 июля 2021 г. № 61.										
21.	Внесение изменений в технические регламенты Евразийского экономического союза и технические регламенты Таможенного союза в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44	Республика Беларусь	не позднее IV квартала 2023 г.	1, 2, 4 – 15, 20, 23, 25 – 39, 42, 49, 50, 53, 56, 57, 61, 65											
22.	О безопасности	Республика	IV квартал	1	Утвержден	Госстандарт РБ	Одобрен в	25.06.2021-							

№ п/п	Наименование ТР ЕАЭС	Ответственный разработчик	Информация о сроке представления <sup>1</sup>	Номер позиции Единого перечня <sup>2</sup>	Рабочая группа (состав)	Представление первой редакции	Рассмотрение на заседании КК	Публичное обсуждение	Представление проекта с протоколом заседания РГ, метрологическая экспертиза	ОРВ	Переговоры руководителей	Направление на ВГС, размещение на сайте, результаты ВГС	Рассмотрение итогов ВГС на КК	Рассмотрение на заседании Коллегии Комиссии	Рассмотрение на заседании Совета Комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	машин и оборудования (ТР ТС 010/2011) (изменения № 4 в части уточнения области применения и отдельных положений технического регламента, внесения изменений в приложение № 3 к техническому регламенту)	Беларусь	2022 г.		13.01.2021	(письмо от 23.04.2021 № 03-14/6921	ходе 40-го заседания КК (протокол от 27.05.2021 № 3-НВ/КК).	26.08.2021							
23.	О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям (ТР ТС 030/2012) (изменения в части уточнения отдельных положений технического регламента)	Республика Беларусь	IV квартал 2022 г.	50	Утвержден 22.03.2021  26.03.2021 разработчик провел заседание РГ.  Проект дорабатывается разработчиком.	Первая редакция не представлена.									
24.	О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011) (изменения № 4 в части уточнения отдельных требований технического регламента по результатам практики его применения)	Республика Беларусь	II квартал 2022 г.	36	Утвержден 22.10.2019  22.11.2019, 18.02.2020 и 04.08.2020 разработчик провел заседания РГ.  Проект дорабатывается разработчиком.	Госстандарт РБ (письмо от 14.08.2020 № 03-14/1706)	Рассмотрен на 37-ом и 38-ом заседаниях КК 24.09.2020 и 10.12.2020 соответственно.	20.04.2021 г. – 23.06. 2021 г.							
25.	О безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 009/2011) (изменения № 3 в части уточнения области применения, правил идентификации продукции, дополнения	Республика Беларусь	II квартал 2022 г.	34	Утвержден 07.07.2020	Госстандарт РБ (письмо от 16.02.2021 № 03-14/273)	Рассмотрен на 39-ом заседании КК 25.03.2021	11.05.2021-15.07.2021							















